

| Trin nr. | Trinnavn | Aktivitet | Supplerende bemærkning | Hjælpemidler |
|----------|--|--|--|---|
| 1 | Udarbejdelse af tidsplanen | Tidsplanen udarbejdes som beskrevet i 2.9 Tidsplan og præsenteres i et netværks-diagram. | Det er vigtigt, at afhængighed mellem aktiviteterne er identificeret, og at der er angivet start- og sluttidspunkter på alle aktiviteter. Dette bør udarbejdes i samarbejde med projektgruppen. | |
| 2 | Fastlæggelse af den kritiske sti | Den kritiske sti indtegnes i netværks-diagrammet. | | Skabelon (figur 2.10.1) Kritisk sti (CPM) (figur 2.10.3) |
| 3 | Opfølgning og trimning af projektet vha. CPM | Den kritiske sti følges nøje, og projektlederen foretager korrigerende handlinger hvis nødvendigt. | Korrigerende handlinger kan med fordel overvejes ud fra de tre hjørner i projekttrekanten. | Tjekliste: Kritisk sti (CPM) (figur 2.10.3) |

FIGUR 2.10.2
Hvordan værktøjet benyttes.