

Nr.	Navn	Sammenhæng med <i>kritisk sti (CPM)</i>
2.9	Tidsplan (aktivitetslisten)	Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for, at den kritiske sti kan findes
2.13	Successiv kalkulation	Benyttes til estimering

FIGUR 2.10.4

Viser sammenhængen mellem værktøjerne.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020