

Nr.	Navn	Sammenhæng med styring af projektets tid
2.9	Tidsplan (aktivitetslisten)	Planlægning med aktiviteter
2.11	Milepælsplanlægning	Planlægning med milepæle
2.10	Kritisk sti	Benyttes i forbindelse med korrigerende handlinger
2.30	Styring af projektets omkostninger (EVM)	EVM styrer både omkostninger og tid

FIGUR 2.12.6

Viser sammenhængen mellem værktøjerne.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020