

| Trin nr. | Trinnavn  | Aktivitet   | Supplerende bemærkning   | Hjælpemidler  |
|----------|---|---|--|---|
| 1        | Indsamling af data                              | Planerne for projektet udarbejdes og samles, ligesom projektets organisation er tegnet. | Planerne kan fx være blevet til vha. projektnedbrydning (WBS).   | Arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet (RACI). Figur 2.22.1<br><br>Forklaring til arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet (RACI). Figur 2.22.2 |
| 2        | Tegning af arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet | Skemaet udfyldes.   | Arbejdet bør foregå med inddragelse af projektgruppen samt de involverede interessenter for at sikre ejerskab. | Arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet (RACI). Figur 2.22.1<br><br>Forklaring til arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet (RACI). Figur 2.22.2 |

FIGUR 2.22.3  
Hvordan værktøjet benyttes.