

Nr.	Navn	Sammenhæng med arbejds- og ansvarsfordeling (RACI)
2.8	Projekt nedbrydning	Leverer input til arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet
2.9	Tidsplan (aktivitetslisten)	Leverer input til arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet
2.11	Milepælsplanlægning	Leverer input til arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet
2.20	Projektets organisation	Leverer input til arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet
2.21	Projektkontor	Leverer input til arbejds- og ansvarsfordelingsskemaet

FIGUR 2.22.4

Viser sammenhængen mellem værktøjerne.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020