

PMBOK NR.	KNOWLEDGE AREAS/PROCESSES	VIDENSOMRÅDER/PROCESSER
4	Project integration management	Sammenhæng og koordinering
4.1	Develop project charter	Udarbejde projektgodkendelsen
4.2	Develop project management plan	Udarbejde projektledelsesplan
4.3	Direct and manage project work	Styre og lede projektarbejdet
4.4	Manage project knowledge	Styre viden i projektet
4.5	Monitor and control project work	Overvåge og kontrollere projektarbejdet
4.6	Perform integrated change control	Udføre koordineret styring af ændringer
4.7	Close project or phase	Lukning af projektet eller fasen
5	Project scope management	Omfang og indhold
5.1	Plan scope management	Planlægge omfang og indhold
5.2	Collect requirements	Indsamling af krav
5.3	Define scope	Definere omfang og indhold
5.4	Create WBS	Udarbejde struktur for arbejdsnedbrydning
5.5	Validate scope	Validere omfang og indhold
5.6	Control scope	Kontrol af omfang og indhold
6	Project schedule management	Tid
6.1	Plan schedule management	Planlægge styring af tid
6.2	Define activities	Definition af aktiviteter
6.3	Sequence activities	Fastlæggelse af aktiviteters rækkefølge
6.4	Estimate activity durations	Vurdering af aktiviteters varighed
6.5	Develop schedule	Udarbejdelse af tidsplan
6.6	Control schedule	Kontrol af tidsplan
7	Project cost management	Omkostninger
7.1	Plan cost management	Planlægge styring af omkostninger
7.2	Estimate costs	Estimering af omkostninger
7.3	Determine budget	Budgettering
7.4	Control costs	Kontrol af omkostninger
8	Project quality management	Kvalitet
8.1	Plan quality management	Planlægge styring af kvalitet
8.2	Manage quality	Lede kvalitet
8.3	Control quality	Kontrol af kvalitet