

PROJEKTETS OMKOSTNINGER	PROJEKTETS TIDSPLAN	PROJEKTETS PRODUKT/ RESULTAT	RISIKO- KONSEKVENNS (KVALITATIV)	RISIKO- KONSEKVENNS (KVANTITATIV)
Øges med maks. 10 %	Milepæl maks. 1 uge forsinket	Mindre ændringer	LILLE	1
Øges med 10-25 %	Milepæl 1-3 uger forsinket	Væsentlige ændringer, der kræver kundens accept	MEDIUM	5
Øges mere end 25 %	Milepæl mere end 3 uger forsinket	Ændringer, som kunden ikke kan acceptere	STOR	25

Figur 4.58  
Risikokonsekvens – eksempel.