

BETEGNELSE	FORKORTEELSE	DANSK	ALTERNATIV BETEGNELSE	FORMEL
Planned value	PV	Værdi af planlagt arbejde	BCWS (budgetted cost of work scheduled) BAC (budgeted cost at completion)	
Earned value	EV	Værdi af udført arbejde	BCWP (budgetted cost of work performed)	
Actual cost	AC	Faktiske omkostninger	ACWP (actual cost of work performed)	
Estimate at completion	EAC	De mest sandsynlige projektomkostninger		
Estimate to completion	ETC	Færdiggørelsesomkostningerne		
Cost variance	CV	Omkostningsafvigelsen		$CV = EV - AC$
Schedule variance	SV	Tidsplansafvigelsen		$SV = EV - PV$
Schedule performance index	SPI	Tidsplansindekset		$SPI = EV/PV$
Cost performance index	CPI	Omkostningsindekset		$CPI = EV/AC$

Figur 4.76
Earned value management.