

RISIKO (HVAD KAN GÅ GALT?)	KONSE-KVENS K (1-5)	SANDSYN-LIGHED S (1-5)	K*S	TILTAG, DER REDUCERER S	TILTAG, DER REDUCERER K	ANSVARLIG FOR TILTAG
At limousinen ikke kommer som aftalt.	2	2	4	Vi ringer en uge før og dagen før og minder om aftalen.	Skulle det alligevel gå galt, må vi ringe efter en taxa.	Tine
At Henriette bliver syg og ikke kan gennemføre brylluppet.	5	1	5	Henriette skal have rutinetjek hos lægen og op til brylluppet spise piller, der styrker immunforsvaret.	Ingen	Henriette
At Igor bliver syg og ikke kan gennemføre brylluppet.	5	1	5	Også Igor skal have rutinetjek hos lægen og op til brylluppet spise piller, der styrker immunforsvaret.	Ingen	Igor
At hr. og fru Presnyakov kommer for sent til brylluppet pga. transportproblemer.	3	2	6	Presnyakovs må tage af sted i god tid, så der er alternativer, hvis der skulle opstå forhindringer.	Hvis de ikke kommer, gennemføres brylluppet alligevel. Ceremonien i kirken filmes af en lejet fotograf og efter aftale med kirken.	Igor, der selv allerede er ankommet – tre uger før brylluppet – sikrer sig, at forældrene kommer i god tid.

Figur 4.98
Risikoanalyse for Henriettes bryllup.