PROJEKTETS FASER	Integration	Scope	Time	Cost	Quality	Resources	Communication	Risk	Procurement	Stakeholder
	Integration	Omfang og indhold	Tid	Omkostninger	Kvalitet	Ressourcer	Kommunikation	Risiko	Indkøb	Interessenter
Før projektet besluttes										
Planlægnings- og specifikationsarbejdet										
Udførelses- og opfølgningsfasen										
Aflevering af opgaven og evaluering af projektet										
Drift og vedligehold										

Figur 4.2
Vidensbankens opbygning.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020