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Den kritiske sti
Den kritiske sti er et kendt begreb inden for projektplanlægning. Har man teg‑
net sin netværksplan for et bare nogenlunde omfattende projekt, vil der være 
mange mulige veje fra start til slut. En af disse veje – bestående af en følge af 
aktiviteter med den længste samlede varighed – vil bestemme minimumstiden 
for gennemførelse af projektet. Bliver en af aktiviteterne på den kritiske sti 
forsinkede, bliver hele projektet forsinket. Aktiviteterne på den kritiske sti 
bestemmer således hele projektets varighed.
 Den kritiske sti findes ved at identificere alle de aktiviteter, hvor der ikke er 
noget slæk. Slæk er forskellen mellem tidligst start og senest start for en aktivitet. 
Den kritiske sti kan nemmest ses på Gantt‑diagrammet, og ofte tegnes den op 
med en federe streg eller en anden farve end de øvrige pile. I netværksplanen 
kan den kritiske sti tilsvarende tegnes op med en fed streg eller en anden farve.
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Ovenfor er vist et udsnit af en netværksplan for et projekt. Den kritiske sti er 
mærket med rødt og viser følgen af aktiviteter med den længste samlede varig‑
hed, her 7 dage. Bliver en af aktiviteterne på den kritiske sti forsinket, bliver 
hele projektet forsinket. De øvrige aktiviteter derimod, kan godt tåle en vis 
forsinkelse, før det går ud over projektets sluttidspunkt.
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