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Omfang og indhold
(Project scope management)
Det, der kræves for at sikre, at projektet omfatter og indeholder alt det 
arbejde, der skal til – og kun det – for at fuldføre projektet med succes.

Ethvert større projekt bør starte med en analyse af, hvad der i erhvervs-
livet kaldes en business-case. Formålet er at dokumentere berettigelsen 
af overhovedet at starte projektet baseret på estimerede omkostninger til 
udvikling og implementering vejet op mod forventede besparelser og rati-
onaliseringsgevinster.

Jeppe Rude, seniorkonsulent  

i Fødevareministeriet

Målformuleringen for et projekt kan opdeles i nogle niveauer – det såkaldte 
målhierarki – som det fremgår af skemaet nedenfor:

Figur 4.6 Flowchart 
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Figur 4.7 Skabelon 
for målhierarki
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