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Kapitel 4

Vidensbanken

Ovenstående metode, at dagboden ikke kommer til udbetaling, men bruges af 
bygherren til at opnå rabatter eller andre fordele over for entreprenøren, er en 
ofte brugt løsning.

Der er jo ingen grund til at ydmyge hinanden: Måske mødes man igen –
Danmark er et lille land!

Rådet til dig som projektleder er:

• Sørg for at have noget at handle med.
• Om muligt – vent med afgørelsen af jeres udeståender, indtil du har set 

alt, hvad modparten har med.
• Vær ikke for flink og eftergivende. Det er bedre at have et renomme som 

en helvedeshund i forhandlinger end som en vatpind.

Figur 4.71 Den endelige aftale om de økonomiske udeståender

NR. FORKLARING ENTREPRENØREN 
BETALER KUNDEN BETALER

1 Aftaleseddel nr. 1: Ekstra faciliteter ønsket af kunden Kr.  10.000

2 Aftaleseddel nr. 2: Ekstra faciliteter ønsket af kunden Kr.  15.000

3 Mindreydelse: Kontrakten specificerer ti enheder, men 
parterne er enige om, at kun ni enheder behøves

Kr. 20.000

5 Kontraktfortolkning: Entreprenøren er berettiget til 
 betaling for ydelsen

Kr.  25.000

6 Ekstraordre Kr. 150.000

I alt Kr. 20.000 Kr. 200.000

Det var simpelthen lykkedes for Anders at ‘veksle’ 
dagboden til dels kr. 25.000 på kontraktfortolknin-
gen og dels kr. 50.000 på ekstraordren.

Kunden: Vi er enige i punkt 1-4, men angående 
punkt 5 vil vi ikke betale, og prisen for punkt 6 er alt 
for høj. Når vi ser på priserne i hovedordren, kan der 
højst blive tale om kr. 150.000 for dette tillæg.

Anders: Vi er enige i punkt 1-3 og punkt 5-6. 
Dagboden accepterer vi ikke, idet forsinkelsen skyl-
des ændringerne fra jeres side.

Spillet mellem de to parter, der begge ønske-
de en hurtig løsning uden advokater og retssager, 

pågik nu i et par timer. Kunden vidste godt, at dag-
boden var en torn i øjet på Anders. At han var klar 
over, han måtte betale noget for forsinkelsen, men 
at det var vigtigt for ham, at ordet dagbod blev fjer-
net. Anders vidste, at kunden vidste det.

Det korte beslutningsreferat fra mødet lød: 
Parterne er enige om at afslutte samtlige økonomi-
ske mellemværender som følger:
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