

Nr.	Navn	Sammenhæng med <i>projektautorisationen</i>
2.5	Business-case	Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen
2.18	Kvalitetsledelsesplanen	Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen
2.26	Interessentanalysen	Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen
2.29	Risikoanalysen	Kan udføres som en del af arbejdet med projektautorisationen

FIGUR 2.1.4

Viser sammenhængen mellem værktøjerne.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020