

Trin nr.	Trinnavn	Aktivitet	Supplerende bemærkning	Hjælpemidler
1	Information om projektets status	Projektlederen indsamler data om projektets aktuelle stade.	Projektlederen skal så vidt muligt basere sin informationsindhentning på facts. Vær bl.a. opmærksom på Hope Creep, hvilket er det fænomen, at projektdeltagerne rent faktisk er bagud i forhold til basistidsplanen, men at de alligevel rapporterer, at de følger planen. Dette skyldes, at ingen vil skuffe, og at de har en tro på, at de indhenter det, de er bagud med.	Tjekliste: Styring af projektets tid (figur 2.12.5)
2	Opfølgning på plan	Status sammenlignes med basistidsplanen.	Status vs. basistidsplanen præsenteres på aktivitetslisten eller milepælslisten, eller grafisk, fx i Gantt-diagrammet.	Skabelon: Aktivitetsliste (figur 2.12.3)  Skabelon: Milepælsliste (figur 2.12.4)  Skabelon: Gantt-diagram med basistidsplan og aktuel status (figur 2.12.1)
3	Korrigerende handlinger	De indbyrdes afhængigheder mellem milepælene samt disses tidsmæssige placering fastlægges.		Tjekliste: Styring af projektets tid (figur 2.12.5)

FIGUR 2.12.2  
 Hvordan værktøjet benyttes.