

Nr.	Navn	Sammenhæng med <i>projektledelsesplanen</i>
2.1	Projektautorisationen	Skal udføres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen
2.26	Interessentanalysen	Skal udføres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen
2.27	Kommunikationsplanen	Skal udføres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen
2.29	Risikoanalysen	Skal udføres som en del af arbejdet med projektledelsesplanen

FIGUR 2.2.4

Viser sammenhængen mellem værktøjerne.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020