

| Nr. | Navn | Sammenhæng med <i>projektets organisation</i> |
|------|---------------------|--|
| 2.3 | Målhierarki | Leverer input til, hvordan projektet kan organiseres |
| 2.21 | Projektkontor | Kan indgå i projektets organisering |
| 2.26 | Interessentanalysen | Leverer input til, hvordan projektet kan organiseres |
| 2.29 | Risikoanalysen | Leverer input til, hvordan projektet kan organiseres |

FIGUR 2.20.5
Viser sammenhængen mellem værktøjerne.