

Trin nr.	Trinnavn	Aktivitet	Supplerende bemærkning	Hjælpemidler
1	Input	Projektlederen indsamler data om projektets stade.	Projektlederen har pligt til at rapportere et sandfærdigt billede samt at gøre dette uden forsinkelser, så fx negative meldinger kommer frem så hurtigt som muligt, således at der kan reageres med det samme og skaden derved begrænses.	
2	Rapportering	Projektets status rapporteres.	<p>For hvert statuspunkt er der følgende tre muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projektet følger planen – ingen yderligere kommentarer</li> <li>2. Der er en mindre afvigelse – er dette forekommet to gange i træk, udarbejdes en handlingsplan for at komme på ret fode igen. Planen vedlægges statusrapporten.</li> <li>3. Der er en væsentlig afvigelse – handlingsplan udarbejdes, og der afholdes møde mellem projektleder og projektejer/styregruppe.</li> </ol>	Skabelon: Statusrapport (figur 2.28.3)

FIGUR 2.28.2  
 Hvordan værktøjet benyttes.