

Graden af viden	Betegnelse
Det ukendte ukendte (ikke identificeret risiko). Noget, der kommer helt bag på os, rammer projektet. Det var ikke med i risikoanalysen.	Kriseledelse (crisis management)
Det kendte ukendte (identificeret risiko). Noget, der rammer projektet, og som vi havde identificeret som en risiko. Det var med i risikoanalysen.	Risikoledelse (risk management)
Det kendte kendte (aktuelt problem). Noget, der allerede er et problem, og som derfor ikke er en risiko.	Problemløsning (problem management)

FIGUR 2.29.1

Risikoledelse, kriseledelse og problemløsning.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020