

Trin nr.	Trinnavn	Aktivitet	Supplerende bemærkning	Hjælpemidler
1	Risikoidentifikation	Det undersøges, hvad der kan gå galt i projektet. En liste over de identificerede risici opstilles.	Brainstorming, brainwriting, workshop m.m. benyttes, ligesom det er vigtigt at involvere de relevante interessenter og inddrage læring fra tidligere projekter.	Tjekliste: Risikoanalyse (figur 2.29.3) Skabelon: Risikoanalyse (figur 2.29.4)
2	Risikokonsekvens	Konsekvensen af hver enkelt af de under pkt. 1 identificerede risici vurderes.	Der benyttes fx en skala fra 1 til 5: 1. Begrænset effekt, som vi indhenter. 2. Planer for en afgrænset del af projektet påvirkes, men rammen for denne del holder. 3. Projektets planer påvirkes, men den overordnede ramme kan holde. 4. Projektet må reorganiseres (gamechanger). 5. Projektet er i fare (show-stopper)	Tjekliste: Risikoanalyse (figur 2.29.3) Skabelon: Risikoanalyse (figur 2.29.4)
3	Risikosandsynlighed	Sandsynligheden af hver enkelt af de under pkt. 1 identificerede risici vurderes.	Der benyttes fx en skala fra 1 til 5: 1. Ringe sandsynlighed (mindre end 10 %) 2. Lav sandsynlighed (10 % - 30 %) 3. Middelhøj sandsynlighed (30 % - 60 %) 4. Høj sandsynlighed (60 % - 90 %) 5. Næsten sikker hændelse (mere end 90 %)	Tjekliste: Risikoanalyse (figur 2.29.3) Skabelon: Risikoanalyse (figur 2.29.4)
4	Prioritering af risici	Den samlede risiko beregnes som konsekvensen \times sandsynligheden. Herefter opstilles listen over risici i prioriteret orden.	Resultatet kan plottes ind i skabelonen, således at risikoanalysen fremstilles grafisk.	Tjekliste: Risikoanalyse (figur 2.29.3) Skabelon: Risikoanalyse (figur 2.29.4) Skabelon: Grafisk fremstilling af risikoanalyse (figur 2.29.5)
5	Aktion	For de vigtigste risici udarbejdes en aktionsplan. De mulige aktioner kan være: <ul style="list-style-type: none"> • Undgå (fjern årsagen til risiko) • Reduktion (reducer konsekvens eller/og sandsynlighed) • Overførsel • Accept 	Overførsel består i at overføre risikoen til fx en underleverandør eller et forsikringsselskab, hvorved risikoen forsvinder eller mindskes og afløses af fx en fast budgetterbar præmie/et honorar.	Tjekliste: Risikoanalyse (figur 2.29.3) Skabelon: Risikoanalyse (figur 2.29.4)