

Betegnelse	Forkortelse	Dansk	Alternativ betegnelse	Formel
Planned value	PV	Værdi af planlagt arbejde	BCWS (budgeted cost of work scheduled)	
			BAC (budgeted cost at completion)	
Earned value	EV	Værdi af udført arbejde	BCWP (budgeted cost of work performed)	
Actual Cost	AC	Faktiske omkostninger	ACWP (actual cost of work performed)	
Estimate at Completion	EAC	De mest sandsynlige samlede projektkomkostninger		
Estimate to completion	ETC	Færdiggørelsesomkostningerne		
Cost variance	Cv	Omkostnings-		
afvigelsen		$CV = EV - AC$		
Schedule variance	SV	Tidsplansafvigelsen		$SV = EV - PV$
Schedule				
performance index	SPI	Tidsplansindekset		$SPI = EV / PV$
Cost performance index	CPI	Omkostningsindekset		$CPI = EV / AC$

FIGUR 2.30.2  
De vigtigste begreber i EV.