

Trin nr.	Trinnavn	Aktivitet	Supplerende bemærkning	Hjælpe- midler
1	Data om status	Til et givet tidspunkt, fx i forbindelse med en månedsafslutning, indhentes data om projektet.		Skabelon: EVM Tjekliste: Styring af projektets omkostninger
2	Fastlæggelse af status	På basis af de indkomne data fremlægger projektlederen projektets status.	AC oplyses typisk fra virksomhedens økonomisystem. EAC skal udregnes, og der er tre måder at gøre det på: 1) $EA = AC + ETC$ Denne formel benyttes, når der er mistanke om, at det oprindelige projektbudget er grundlæggende forkert. 2) $EAC = AC + BAC - EV$ Denne formel benyttes, når det oprindelige budget antages at være grundlæggende korrekt. 3) $EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$ Denne formel benyttes, når afvigelsen er systematisk, fx hvis der i budgettet konsekvent er regnet med for lave lønomkostninger.	Skabelon: EVM
3	Staderapportering	Den samlede rapportering for projektet fremlægges med grafisk præsentation.	Projektlederen tager samtidig action, hvis projektet afviger fra planen. Tiltagene beskrives i staderapporteringen.	Skabelon: Grafisk fremstilling af EVM (figur 2.30.1) Skabelon: Grafisk fremstilling af SPI (figur 2.30.3) Skabelon: Grafisk fremstilling af CPI (figur 2.30.4)

FIGUR 2.30.5
 Hvordan værktøjet benyttes.