



FIGUR 2.8.2  
WBS Arbejdsnedbrydning i 3 niveauer af projekt fisketur.