

Trin nr.	Trinnavn	Aktivitet	Supplerende bemærkning	Hjælpemidler
1	Indsamling af informationer	Den tilgængelige viden om projektet indsamles.	Projektet er beskrevet i målhierarkiet, business-casen, scope statement m.m.	
2	Udarbejdelse af WBS/PBS	Projektet nedbrydes. Hele projektgruppen og projektets vigtigste interessenter inddrages så vidt muligt i arbejdet.	Der skal tages en overordnet beslutning, om man vælger produktbaseret nedbrydning (PBS) eller arbejdsnedbrydning (WBS).	Tjekliste: Udarbejdelse af PBS/WBS (figur 2.8.4) Skabeloner for PBS/WBS (figur 2.8.1 og figur 2.8.2)

FIGUR 2.8.3  
Hvordan værktøjet benyttes.