

Nr.	Navn	Sammenhæng med <i>tidsplan</i>
2.8	Projektnedbrydning	Projektnedbrydning foretages, inden tidsplanen udarbejdes
2.13	Successiv kalkulation	Benyttes til estimering
2.14	Delfi-metoden	Benyttes til estimering
2.29	Risikoanalyse	Inddrages i forbindelse med estimering
3.8	Brainstorming	Innovativ metode, der kan bruges til at skabe viden og information
3.9	Brainwriting	Innovativ metode, der kan bruges til at skabe viden og information
3.10	Workshop	Innovativ metode, der kan bruges til at skabe viden og information

FIGUR 2.9.6

Viser sammenhængen mellem værktøjerne.