

PROJEKT	PROCENTVIS OVERSKRIDELSE AF BUDGET
Københavns Metro	138 %
Storebæltstunnellen	110 %
Sallingsundbroen	85 %
Øresundsforbindelsens landanlæg	70 %
Storebæltsbroen	34 %
Farø-broerne	30 %
Øresundsforbindelsen kyst-kyst	26 %
Limfjordstunnellen	24 %

Figur 4.102

Overskridelser på store anlægsprojekter.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2020