

PMBOK NR.	KNOWLEDGE AREAS/PROCESSES	VIDENSOMRÅDER/PROCESSER
9	Project resource management	Ressourcer
9.1	Plan resource management	Planlægge styring af ressourcer
9.2	Estimate activity resources	Estimering af aktiviteternes ressourcer
9.3	Acquire Resources	Fremskaffe ressourcer
9.4	Develop team	Udvikle teamet
9.5	Manage team	Lede teamet
9.6	Control resources	Kontrollere ressourcerne
10	Project communications management	Kommunikation
10.1	Plan communications management	Planlægge kommunikation
10.2	Manage communications	Styre kommunikation
10.3	Monitor communications	Overvåge kommunikation
11	Project risk management	Risiko
11.1	Plan risk management	Planlægge risikostyring
11.2	Identify risks	Risikoidentificering
11.3	Perform qualitative risk analysis	Kvalitativ risikoanalyse
11.4	Perform quantitative risk analysis	Kvantitativ risikoanalyse
11.5	Plan risk responses	Planlægning af risikohåndtering
11.6	Implement risk responses	Implementering af risikohåndtering
11.7	Monitor risks	Overvåge risici
12	Project procurement management	Indkøbsaftaler
12.1	Plan procurement management	Planlægge styring af indkøb
12.2	Conduct procurements	Gennemføre indkøb
12.3	Control procurements	Kontrol af indkøb
13	Project stakeholder management	Interessenter
13.1	Identify stakeholders	Identifikation af interessenter
13.2	Plan stakeholder management	Planlægge interessentledelse
13.3	Manage stakeholder engagement	Lede interessenternes engagement
13.4	Monitor stakeholder engagement	Overvågning af interessenternes engagement

Figur 4.1
PMBOK's 10 vidensområder og 49 processer (se også fig. 2.4).