

MIO. KR.	MED- ARBEJDER 1	MED- ARBEJDER 2	MED- ARBEJDER 3
Nedrivning af gammel fabrik	2,0	1,0	1,0
Klargørelse og støbning af fundament	1,2	1,3	1,3
Opførelse af ny bygning i henhold til oplæg	4,0	3,5	3,7
El, vand, afløb, luft m.m.	1,7	1,8	1,9
Anlægning af tilkørsel og udendørs arealer	1,0	1,4	1,2
I alt	9,9	9,0	9,1

Figur 4.21  
Input til successiv kalkulation – første runde.