

MIO. KR.	DEL	VP	VS	VO	VM	SV	V
1	Nedrivning	2,0	1,5	1,3	1,56	0,14	0,0196
2	Fundament	1,3	1,2	1,2	1,22	0,02	0,0004
3	Opførelse	4,0	3,7	3,5	3,72	0,1	0,01
4	Installationer	1,9	1,8	1,7	1,8	0,04	0,0016
5	Anlæg	1,4	1,2	1,1	1,22	0,06	0,0036
	I alt	10,6	9,4	8,8	9,52		0,0352

Figur 4.22
Beregningerne fra successiv kalkulation – første runde.