

AKTIVITET	ANSVAR	HJÆLPER
Undersøgelsesfase	Karina	
Bestilling af materialer	Karina	
Levering af materialer	Victor	Byggemarked
Modtagelse af materialer	Victor	
Gravning af fire huller	Victor	
Anbringelse af stolper i huller	Victor	
Montage af fundament på stolperne	Victor	
Samling af forgavl	Karina	
Samling af baggavl	Karina	
Samling af de to sider	Victor	
Samling af tag	Victor	
Samling og montering af dør Underinddeles: Montering af hængsler og karmsamling af dørtilpasning af dør	Victor	
Samling og montering af vinduer	Victor	
Isætning af glas	Karina	
Efterspænding	Victor	
Lægning af fliser	Victor	
Anbringelse af kapillærkasser	Karina	
Anbringelse af bord	Victor	
Montering af hylder	Victor	
Montering af termometer	Karina	
Montering af vandingsanlæg	Victor	

Figur 4.44
Aktivitetsliste for drivhusprojekt.