

AKTIVITET NR.	AKTIVITET	ANSVAR	AFHÆNGIG AF AKTIVITET NR.
1	Undersøggelsesfase	Karina	
2	Bestilling af materialer	Karina	1
3	Levering af materialer	Victor	2
4	Modtagelse af materialer inkl. byggeanvisning og måltægning for gravning af huller	Victor	3
5	Gravning af fire huller	Victor	4
6	Anbringelse af stolper i huller	Victor	5
7	Montage af fundament på stolperne	Victor	6
8	Samling af forgavl	Karina	4
9	Samling af baggavl	Karina	4
10	Samling af de to sider	Victor	4
11	Montering af de fire sider på fundament	Victor	7, 8, 9, 10
12	Samling af tag	Victor	11
13	Montering af hængsler og karm	Victor	11
14	Samling af dør	Victor	4
15	Tilpasning af dør	Victor	13, 14
16	Samling og montage af vinduer	Victor	12
17	Isætning af glas	Karina	16
18	Efterspænding	Victor	15,17
19	Lægning af fliser	Victor	17
20	Anbringelse af kapillærkasser	Karina	19
21	Anbringelse af bord	Victor	19
22	Montering af hylder	Victor	19
23	Montering af termometer	Karina	19
24	Montering af vandingsanlæg	Victor	19

Figur 4.47  
Aktivitetsliste med afhængigheder.