

AKTIVITET NR.	AKTIVITET	ANSVAR	AFHÆNGIG AF AKTIVITET NR.	VARIGHED
1	Undersøgelsesfase	Karina		2 d
2	Bestilling af materialer	Karina	1	2 t
3	Levering af materialer	Victor	2	2 d
4	Modtagelse af materialer	Victor	3	2 t
5	Gravning af fire huller	Victor	4	5 t
6	Anbringelse af stolper i huller	Victor	5	2 t
7	Montage af fundament på stolperne	Victor	6	2 t
8	Samling af forgavl	Karina	4	1 t
9	Samling af baggavl	Karina	4	1 t
10	Samling af de to sider	Victor	4	2 t
11	Montering af de fire sider på fundament	Victor	7, 8, 9, 10	2 t
12	Samling af tag	Victor	11	2 t
13	Montering af hængsler og karm	Victor	11	2 t
14	Samling af dør	Victor	4	2 t
15	Tilpasning af dør	Victor	13, 14	1 t
16	Samling og montage af vinduer	Victor	12	5 t
17	Isætning af glas	Karina	16	20 t
18	Efterspænding	Victor	15,17	2 t
19	Lægning af fliser	Victor	17	4 t
20	Anbringelse af kapillærkasser	Karina	19	1 t
21	Anbringelse af bord	Victor	19	1 t
22	Montering af hylder	Victor	19	1 t
23	Montering af termometer	Karina	19	1 t
24	Montering af vandingsanlæg	Victor	19	1 t

Figur 4.49  
Aktivitetsliste med afhængigheder og varigheder.