

KONSEKVENSONMRÅDE	FORKLARING
<b>Benefit</b>	Hændelsen vil have konsekvens for de planlagte benefits eller realiseringen heraf.
<b>Projektøkonomi</b>	Hændelsen vil medføre manglende overholdelse af projektets budget.
<b>Kvalitet i løsningen</b>	Hændelsen vil påvirke kvaliteten i løsningen, så den ikke imødekommer de aftalte krav med kunden.
<b>Fremdrift</b>	Hændelsen vil påvirke projektets fremdrift, så de planlagte milepæle ikke nås til den aftalte tid.
<b>Kundetilfredshed</b>	Hændelsen vil påvirke eksterne kunders tilfredshed i negativ retning.
<b>Leverandørtilfredshed</b>	Hændelsen påvirker eksterne leverandørers tilfredshed i negativ retning.
<b>Procesejertilfredshed</b>	Hændelsen påvirker procesejers tilfredshed i negativ retning.
<b>Medarbejdertilfredshed</b>	Hændelsen påvirker brugernes tilfredshed i negativ retning.

Figur 4.63  
Konsekvensområder.