

INTERESSENT NAVN, ROLLE	HVAD ØNSKER PROJEKTET FRA INTERESSENTEN?	HVAD ØNSKER INTERESSENTEN FRA PROJEKTET?	HVORDAN KAN INTERESSENTEN VOLDE PROBLEMER?	HVAD GØR VI? AKTION
Henriette, brud	At hun opfører sig som den perfekte brud, og at hun ikke giver anledning til pinlige optrin.	At brylluppet bliver den bedste og største og smukkeste begivenhed i hendes liv.	Brylluppet skal foregå i den russisk ortodokse kirke, og efterfølgende skal brudeparret drikke et stort krus vin efter russisk tradition, således at bruden fører brudgommens krus og omvendt. Hvis de spilder så meget som en dråbe, betyder det, at deres ægteskab bliver ulykkeligt. Bruden kan volde problemer ved ikke at overholde reglerne i kirken og ved at spilde sin vin. Det vil ødelægge stemningen.	Sørger for, at Henriette træner rigtig meget i vindriking og opførsel. Påklædningen og udseendet skal være perfekt, så vi må afsætte rigeligt tid til forberedelse.
Igor, brudgom	At han respekterer dansk skik og optræder som den perfekte svigersøn over for Henriettes forældre, selvom han ved, de hellere ville have haft et bryllup i en dansk kirke – og måske også hellere en dansk svigersøn!	At hans mor synes, brylluppet var, som det skulle være.	Ved at få for meget at drikke og blive ubehagelig over for Henriettes far, som han godt ved er meget skeptisk over for ham.	Vi må sørge for, at Igor ikke får for meget at drikke, og holde øje med, at han ikke kommer til at diskutere med Henriettes forældre.
Tine, lillesøster til bruden og projektleder på projektet Henriettes og Igors bryllup	At hun leder projektet til succes.	At det lykkes, så alle bliver glade.	Hvis hun ikke er dygtig nok til at planlægge og udføre projektet. Hvis hun overser interessenter eller risici eller ikke får kommunikeret ordentligt med interessenterne.	Tine må læse bogen <i>Kernen i projektledelse</i> en ekstra gang og gøre sig umage for at følge bogens råd. Hun må i de tre uger, der er tilbage inden brylluppet, prioritere dette frem for alt andet.
Lærke, brudens bedste veninde	At hun udfører sine projektopgaver, som projektlederen Tine har uddelegeret til hende.	At Henriette får et godt bryllup og et fantastisk minde.	Ved ikke at udføre sine projektopgaver ordentligt, fx ikke holde tidsplan og budget og/eller ikke levere det aftalte i den aftalte kvalitet.	Tine skal være omhyggelig med at uddelegere til Lærke og sørge for at følge godt op på hende.