
4. Supplerende bemærkninger
Der er en nær sammenhæng mellem styring af projektets tid og styring af projek-
tets omkostninger.

5. Referencer til andre værktøjer 

Nr. Navn Sammenhæng med styring af projektets tid

2.9 Tidsplan 
( aktivitetslisten)

Planlægning med aktiviteter

2.11 Milepælsplanlægning Planlægning med milepæle

2.10 Kritisk sti Benyttes i forbindelse med korrigerende handlinger

2.30 Styring af projektets 
omkostninger (EVM)  EVM styrer både omkostninger og tid

FIGUR 2.12.6. Viser sammenhængen mellem værktøjerne

6. Sammenhæng med internationale standarder
PMI: PMI har følgende proces for styring af projektets tid:

6.6 Control schedule.
IPMA: I IPMA’s ICB omtales planlægning i Practice 4: Time.
PRINCE2: PRINCE2 benytter produktbaseret nedbrydning, PBS, og det er 
beskrevet i temaet “plans”.

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis
Kapitel 4. Vidensbanken ➝ Udførelses- og opfølgningsfasen ➝ Tid 

8. Definitioner

2.12 Styring af projektets tid
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