
5. Referencer til andre værktøjer 

Nr. Navn Sammenhæng med kritisk sti (CPM)

2.9 Tidsplan 
( aktivitetslisten)

Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for, at den kritiske sti 
kan findes

2.13 Successiv 
kalkulation

Benyttes til estimering

FIGUR 2.10.4. Viser sammenhængen mellem værktøjerne

6. Sammenhæng med internationale standarder
PMI: PMI omtaler CPM i planlægningsprocessen 6.5, Develop schedule.
IPMA: I IPMA’s ICB omtales CPM i Practice 4: Time.
PRINCE2: PRINCE2 omtaler CPM i temaet “plans”.

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis
Kapitel 4. Vidensbanken ➝ Planlægnings- og specifikationsarbejdet ➝ Tid

8. Definitioner

2.10 Kritisk sti (CPM)
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FIGUR 2.10.4
Viser sammenhængen mellem værktøjerne. © Praxis − Nyt Teknisk Forlag 2020




