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FIGUR 2.11.4. Skabelon for milepælsliste

4. Supplerende bemærkninger
Milepælsplanen kan udføres manuelt, og det kan være en god idé at gøre det 
samlet i projektgruppen for derved at sikre ejerskab, vidensdeling m.m.

5. Referencer til andre værktøjer

Nr. Navn Sammenhæng med milepælsplanlægning

2.3 Målhierarki Input til milepælsplanen

2.8 Projektnedbrydning Projektnedbrydning foretages, inden tidsplanen udarbejdes

2.9 Tidsplan 
( aktivitetslisten) Planlægning med aktiviteter

FIGUR 2.11.5. Viser sammenhængen mellem værktøjerne

6. Sammenhæng med internationale standarder
PMI: PMI har følgende planlægningsprocesser:

6.1 Plan schedule management
6.2 Define activities
6.3 Sequence activity
6.4 Estimate activity durations
6.5 Develop schedule
6.6 Control schedule

IPMA: I IPMA’s ICB omtales planlægning i Practice 4: Time.
PRINCE2: PRINCE2 benytter produktbaseret nedbrydning, PBS, og det er 
beskrevet i temaet “plans”.

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis
Kapitel 4. Vidensbanken ➝ Planlægnings- og specifikationsarbejdet ➝ Tid

8. Definitioner

2.11 Milepælsplanlægning
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