
Betegnelse Forkortelse Dansk Alternativ 
betegnelse Formel

Planned value PV  Værdi af 
planlagt arbejde

BCWS (budgeted 
cost of work 
scheduled)

BAC (budgeted 
cost at com-
pletion)

Earned value EV  Værdi af udført 
arbejde

BCWP (budgeted 
cost of cork 
performed)

Actual Cost AC Faktiske 
omkostninger

ACWP (ac-
tual cost of work 
performed)

Estimate at 
Completion

EAC De mest sand-
synlige samlede 
projektomkost-
ninger

Estimate to 
completion

ETC Færdiggørelses-
omkostningerne

Cost variance Cv Omkostnings-

afvigelsen CV=EV-AC

Schedule 
variance

SV Tidsplansafvi-
gelsen

SV=EV-PV

Schedule

performance 
index

SPI Tidsplansindek-
set

SPl =EV / PV

Cost perfor-
mance index

CPI Omkostningsin-
dekset

CPI=EV/AC

FIGUR 2.30.2 De vigtigste begreber i EV

De to indekser SPI og CPI er velegnede til at skabe overblik over flere  projekter 
på én gang (porteføljestyring).

På figurerne nedenfor er vist SPI og CPI på en portefølje af tre projekter.

FIGUR 2.30.3 SPI for en portefølje på tre projekter
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FIGUR 2.30.2
De vigtigste begreber i EV. © Praxis − Nyt Teknisk Forlag 2020


