
4. Supplerende bemærkninger
Uklare ansvarsforhold og uklare beføjelser er dræbende for et projekt, og det er 
derfor vigtigt, at alle forstår og accepterer såvel organisation som jobbeskrivel-
ser.

5. Referencer til andre værktøjer 

Nr. Navn Sammenhæng med projektets organisation

2.3 Målhierarki Leverer input til, hvordan projektet kan organiseres

2.21 Projektkontor Kan indgå i projektets organisering

2.26 Interessentanalysen Leverer input til, hvordan projektet kan organiseres

2.29 Risikoanalysen Leverer input til, hvordan projektet kan organiseres

FIGUR 2.20.5. Viser sammenhængen mellem værktøjerne

6. Sammenhæng med internationale standarder
PMI: Project management process 9.1, Plan resource management.
IPMA: Practice 5: Organization and information.
PRINCE2: “Organization” er et af de 7 PRINCE2-temaer.

7. Referencer til Projektledelse, teori og praksis
Kapitel 1. Projekter og projektledelse
➝ Organisering af projektet
➝ Programmer, porteføljer og projektkontor

Kapitel 4. Vidensbanken
➝ Før projektet besluttes ➝ Ressourcer
➝ Planlægnings- og specifikationsarbejdet ➝ Ressourcer ➝ Organisation

8. Definitioner
Claims manager: En claims manager håndterer de krav (claims), der rejses 
overfor projektet, og kan selv rejse krav overfor kunde, leverandører, samar-
bejdspartnere m.m.
Projektcontroller: En projektcontroller arbejder med projektets økonomi og 
støtter projektlederen med analyser og beregninger.
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