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Også den anden ende af projektet behandles mere indgående, end PMBOK‑guiden 
gør. I fasen drift og vedligehold koncentrerer vi os også om projektets produkt 
efter afleveringen til kunden.
 Den vej vi skal betræde i kapitel 4 af bogen – kaldet vidensbanken – er således 
skitseret i figur 4.4.
 For hvert punkt på vejen (= fase i projektet) gennemgås hele ‘ paletten’ af 
de ti vidensområder.

Figur 4.3 Skematisk oversigt over kapitel 4

Før projektet 
besluttes

Planlægning og 
specifikation

Udførelse og 
opfølgning

Aflevering og 
evaluering

Drift og  
vedligehold

Sammenhæng og koordinering

Omfang og indhold

Tid

Omkostninger

Kvalitet

Ressourcer

Kommunikation

Risiko

Indkøb 

Interessenter

Project integration management

Project scope management

Project schedule management

Project cost management

Project quality management

Project resource management

Project communications management

Project risk management

Project procurement management

Project stakeholder management 

Projektledelse, teori og praksis_tryk.indd   165Projektledelse, teori og praksis_tryk.indd   165 03-12-2019   23:08:1503-12-2019   23:08:15

Figur 4.3
Skematisk oversigt over kapitel 4.� © Praxis − Nyt Teknisk Forlag 2020


