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Når den indledende risikoanalyse er foretaget, har vi et overordnet billede af, 
hvilke risici der kan ramme projektet. Dertil kommer, at det er nødvendigt at 
få klarlagt projektets risikovillighed: Hvor stor en risiko er projektet beredt til 
at tage? Det klassiske eksempel er vurderingen af, om vi skal investere i aktier 
eller obligationer. Obligationerne er lavrisikopapirer, der giver moderate for‑
udsigelige udbytter og sjældent uventede tab. Aktier er højrisikopapirer med 
større risiko, men også større chance for gevinst. I samråd med projektsponso‑
ren skal den rette balance mellem risikovillighed og omkostninger investeret i 
begrænsning af risici findes.
 Herunder er nogle eksempler på risici, der kan identificeres i den  ind ledende 
risikoanalyse:

• En underleverandør går konkurs.
• Nøglepersoner, som var forudsat skulle med i projektet, falder fra.
• De forudsatte myndighedsgodkendelser opnås ikke.
• En vigtig komponent kan ikke fremstilles som forudsat.
• Strejke i transportsektoren gør, at produkterne ikke kan leveres med skib 

til kunden.
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