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Kapitel 4

Vidensbanken

Inden vi går i gang, skal det siges, at kapitel 4 sagtens kan læses med stort udbytte 
uden nogen som helst forudgående viden om PMI, PMBOK‑guiden eller andre 
af de internationale standarder og normer for  projektledelse.

Figur 4.4 Projektlederens vej, hvor der trækkes på de ti vidensområder i vidensbanken. 
I eksemplet i fig. 4.4 er projektet i fasen planlægning og specifikation.
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Figur 4.4
Projektlederens vej, hvor der trækkes på de ti vidensområder i vidensbanken. I eksemplet i fig. 4.4 er projektet i fasen 
planlægning og specifikation.� © Praxis − Nyt Teknisk Forlag 2020


