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Konsekvenserne er opdelt i 10 niveauer:

NIVEAU KONSEKVENS

10 Ekstremt alvorligt

 9 Meget alvorligt

 8 Alvorligt

 7 Større

 6 Betydelig

 5 Moderat

 4 Mindre

 3 Lille

 2 Meget lille

 1 Ingen

Figur 4.60 Sandsynligheds/konsekvensmatrix (probability/impact matrix)

Figur 4.61 Konsekvenser
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Figur 4.61
Konsekvenser.
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