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Kapitel 4

Vidensbanken

Konsekvensen kan så angives for hvert af de valgte områder i projektet (se 
figur 4.61).
 Sandsynligheden er opdelt i 10 niveauer:

NIVEAU SANDSYNLIGHED FORKLARING

10 Større end 1 til 2 Næsten sikkert

 9 1 til 3 Meget høj

 8 1 til 8 Høj

 7 1 til 20 Moderat høj

 6 1 til 80 Medium

 5 1 til 400 Lav

 4 1 til 2.000 Lille

 3 1 til 15.000 Meget lille

 2 1 til 150.000 Fjern

 1 1 til 1.500.000 Næsten umuligt

Sandsynligheds‑/konsekvensmatrixen er delt op i tre felter: grønt felt: ingen 
forholdsregler, gult felt: dette område holdes under observation, rødt felt: dette 
område bearbejdes aktivt.
 Resultatet af den kvalitative risikoanalyse er altså en rangordning af risici 
for projektet.

Kvantitativ risikoanalyse
Resultatet af den kvantitative risikoanalyse er, at vi får angivet sandsynligheden 
(et tal) for hver risiko og dens konsekvenser for projektets mål.

Figur 4.62 Sandsyn-
ligheder
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