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Kapitel 4

Vidensbanken

Handlingsplanen skal indeholde følgende:

• Beskrivelse af problemstillingen, dvs. afvigelsen i forhold til planen.
• Beskrivelse af den korrigerende handling, som skal få projektet tilbage på 

planen (status: grøn).
• Forventet tidspunkt for, hvornår projektet er tilbage på planen.

Projektets brand
Styregruppe, kunder, ledelse m.m. modtager rapportering om projektets stade 
som omtalt i foregående afsnit. Herudover tegnes løbende et billede af projektet
i disse interessenters bevidsthed – projektet får et image eller bliver et brand. 
Ud over alle de andre opgaver har projektlederen således her en mere: mar‑
kedsføring af projektet – og sig selv.

Vision, mission og kommunikation lever kun gennem adfærd.
Alt andet er dekoration og illusion.

Knud Birk Sørensen, forfatter til bogen

Branding – business eller pretty face?

RAPPORTERING I FORRETNINGSUDVIKLINGSPROJEKT
Nedenfor er vist et eksempel på en enkel 
og standardiseret rapporteringsmetode i et 
delprojekt af et større forretningsudviklings-

projekt. Rapporten udarbejdes hver fjortende 
dag, og det bærende element er en grafisk 
oversigt som vist nedenfor:

Figur 4.93 Grafisk projektstatus
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