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RISIKO (HVAD 
KAN GÅ GALT?

KONSE-
KVENS K 
(1-5)

SANDSYN- 
LIGHED S  
(1-5)

K*S TILTAG, DER 
 REDUCERER S

TILTAG, DER 
 REDUCERER K

ANSVARLIG 
FOR TILTAG 

At Henriettes 
påklædning 
eller udseende 
ikke lever op til 
de to mødres 
forventninger.

3 2 6 Vi må sikre, at tøjet 
er købt i god tid 
og passer hende 
perfekt. Vi må 
afsætte god tid 
til påklædning, 
håropsætning, 
makeup m.m.

Vi må have en 
pakke med 
sikkerhedsnåle, 
ekstra strømper 
og kosmetik 
med under hele 
forløbet.

Lærke

At Igor kommer 
i skænderi med 
Henriettes 
forældre, som han 
har mistanke om 
ser ned på ham.

3 3 9 Vi må sikre, at 
Igor ikke får for 
meget at drikke 
og ikke begynder 
at diskutere med 
Henriettes forældre.

Skulle et 
skænderi opstå, 
må vi lave en 
afledningsma-
nøvre.

Henriette 
må styre Igor 
uden om druk 
og skænderi. 
Aflednings-
manøvren er 
aftalt til, at hun 
omfavner ham 
og trækker ham 
med udenfor, 
hvor hun kysser 
ham og fortæller 
ham, hvor meget 
hun elsker ham.

Henriette

At Tine som 
projektleder 
overser noget i 
sin planlægning 
eller svigter under 
udførelsen af 
projektet, fx ved 
ikke at følge godt 
nok op.

4 2 8 Tine må give 
projektledelsen 
topprioritet i de 
tre uger, projektet 
løber over. Hun må 
have sin bog Ker-
nen i projektledelse 
med sig overalt og 
benytte den flittigt. 

De fire 
projektdeltagere 
må jævnligt 
holde projekt-
gruppemøder, 
og Tine må 
åbent dele 
planerne med 
de andre, så alle 
ved, hvad der 
skal gøres. På 
den måde kan 
de andre måske 
gribe ind, hvis 
Tine skulle have 
overset noget 
eller svigter på 
anden vis.

Henriette, 
Igor og Lærke

At Lærke mister 
troen på sig 
selv eller bliver 
afledt af fx sin 
mobiltelefon, så 
hun ikke udfører 
de opgaver, hun 
er ansvarlig for, 
korrekt.

2 3 6 Tine må være 
omhyggelig, når 
hun uddelegerer 
opgaver til Lærke, 
og hun må følge op.

Tine må holde 
øje med Lærke, 
så hun kan gribe 
ind, hvis Lærke 
skulle svigte.

Tine
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