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RISIKO (HVAD 
KAN GÅ GALT?

KONSE-
KVENS K 
(1-5)

SANDSYN- 
LIGHED S  
(1-5)

K*S TILTAG, DER 
 REDUCERER S

TILTAG, DER 
 REDUCERER K

ANSVARLIG 
FOR TILTAG 

At Irmelin 
Jensen, brudens 
mor, vender sig 
imod projektets 
russiske islæt, 
begynder at 
kritisere og 
dermed udvikler 
en konflikt med – 
primært – fru 
Presnyakov.

4 3 12 Irmelin Jensen må 
mandsopdækkes, 
og der må 
gribes ind ved selv 
mindste tegn på, at 
hun vil begynde at 
kritisere.

Ingen. 
Projektgruppens 
vurdering er, at 
konflikten ikke 
kan stoppes, 
hvis den først 
har nået at 
udvikle sig.

Tine må holde 
øje med 
sin mor og 
stoppe hende 
rettidigt.

At præsten i den 
russisk-ortodokse 
kirke ikke kom-
mer.

3 2 6 Vi må tage en 
personlig samtale 
med præsten i god 
tid for at se ham an.

Når vi skal have 
samtalen med 
præsten, spørger 
vi, hvad plan 
B er, hvis han 
bliver syg. 

Henriette og 
Igor tager 
mødet med 
præsten og 
spørger ham 
om plan B.

At kokken på 
restaurant Den 
gyldne kuppel ikke 
laver mad, som de 
to mødre synes 
om.

3 2 6 Vi prøvespiser på 
stedet to uger før 
brylluppet. Er det 
helt umuligt, må vi 
finde på en anden 
plan. 

Er maden til 
festen ikke 
tilfredsstillende 
for de to 
mødre, må vi i 
projektgruppen 
rose den og på 
den måde lukke 
diskussionen 
ned.

Igor og 
Henriette, der 
nogenlunde 
ved, hvad 
deres mødre 
kan lide, 
prøvespiser 
på restauran-
ten to uger 
før festen.

At overtjeneren 
på restaurant Den 
gyldne kuppel ikke 
behersker begge 
kulturer og derved 
kommer til at 
fornærme enten 
den ene eller den 
anden.

2 2 4 Vi tjekker 
overtjeneren, når 
vi prøvespiser på 
restauranten.

Hvis vi under 
 prøvespisningen 
finder ud af, at 
tjeneren fx er 
100 % dansk, kan 
vi spørge, om de 
kan mobilisere en 
russisk hjælpetje-
ner.

Hvis skaden er 
sket, må vi andre 
i projektgruppen 
prøve at lave en 
afledningsma-
nøvre.

Igor og 
Henriette 
mht. prøve-
spisning.

Tine 
og Lærke 
supplerer ved 
aflednings-
manøvre.

At restaurant Den 
gyldne kuppel 
har glemt vores 
arrangement eller 
på anden vis ikke 
er i stand til at 
afholde det.

4 1 4 Vi ringer en uge 
før og dagen før og 
minder om aftalen.

Skulle det allige-
vel gå galt, har 
vi en liste med 
tre udmærkede 
restauranter – 
dog ikke 
russisk-dan-
ske – der på 
forespørgsel 
mente, de kunne 
håndtere et 
bryllupsselskab 
på 12 personer 
uden varsel.

Tine

At der er for lidt 
plads til os på 
restaurant Den 
gyldne kuppel.

3 3 9 Vi laver en fast 
aftale om, hvilket 
lokale vi skal holde 
festen i.

Ingen Tine

Interessenter
(Project stakeholder management)

Udførelse og
opfølgning
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