

Rev. nr.:

Projektets navn:

Dato:

Projektleder:

Ansvarlig for tjeklisten:

- 1 ☐ For at opnå en mere pålidelig (sikker) tidsplan kan man lægge buffere/reserver ind på den kritiske sti, fx svarende til variansen udregnet med successiv kalkulation. Buffere/reserver kan lægges ind i selve aktiviteterne på den kritiske sti eller som "dummy-aktiviteter".
- 2 ☐ Sørg for at følge specielt tæt op på aktiviteterne på den kritiske sti.
- 3 ☐ Sørg for, at de ressourcer, der udfører aktiviteterne på den kritiske sti, ikke har andre opgaver men er 100 % dedikeret til aktiviteterne.
- 4 ☐ Gennemgå aktiviteterne på den kritiske sti for at afdække, hvad der kan gøres for at reducere deres varighed – fx: flere ressourcer, bedre ressourcer osv.
- 5 ☐ Undersøg, om nogle af aktiviteterne på den kritiske sti kan udføres parallelt i stedet for sekventielt.