

Rev. nr.:	
Projektets navn:	
Dato:	
Projektleder:	
Ansvarlig for skabelonen:	

0	Executive summary
1	En beskrivelse af, hvilke projektmodeller og -processer der benyttes ved gennemførelsen af projektet, herunder afvigelser fra evt. standarder i organisationen
2	En beskrivelse af, hvordan arbejdet udføres i projektet, og hvordan fremdriften måles
3	En beskrivelse af, hvordan ændringer i projektet gennemføres, overvåges og kontrolleres
4	En beskrivelse af, hvordan projektets konfigurationsstyring gennemføres
5	En beskrivelse af projektets interessenter, og hvordan der kommunikeres med disse i projektet
6	En beskrivelse af ledelsesreviews samt håndtering af uafklarede punkter og verserende beslutninger
7	Projektets <i>baseline</i> . Projektets baseline er en godkendt plan for projektet – et fast holdepunkt. <i>Schedule baseline</i> er den godkendte tidsplan, <i>cost baseline</i> det godkendte budget, og <i>scope baseline</i> er projektets omfang og indhold. Projektets baseline skal naturligvis indeholde eller være baseret på projektgodkendelsen (project charter), således at kravene i baselinen kan føres tilbage hertil. Dette udtrykkes på den måde, at der skal være <i>sporbarhed</i> i kravene.
8	Plan for styring af omfang og indhold (scope)
9	Plan for styring af tid
10	Plan for styring af omkostninger
11	Plan for styring af kvalitet
12	Plan for styring af bemanning
13	Plan for styring af kommunikation
14	Plan for styring af risiko
15	Plan for styring af indkøb

FIGUR 2.2.3  
Skabelon for projektledelsesplanen.