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Ansvarlig for tjeklisten:

1 Interne forhold

11 [0 Udfald af ngglepersoner i hjeelpefunktioner

1.2 Holdningsproblemer

O

1.3 [0 Interne sparerunder
O
O

14 Organisationsaendringer

15 Modstand fra personaleorganisationer
2 Forhold hos kunden

21 O Uklare ansvarsforhold

2.2 O Politiske stridigheder

2.3 [0 Manglende forventningsafstemning
24 [0 Usikkerhed om adgangsforhold

2.5 [0 Uklarhed om drift og vedligehold

3 Projektet

31 [0 Manglende ressourcer

3.2 [0 Manglende kompetencer

3.3 [0 Ledelsesmasssige problemer

34 O Manglende respekt for tidsplansoverholdelse

4 Scope

41 [0 Uklarheder i kontrakten

4.2 [0 Mange andringer

5 Kommunikation

51 O Misforstaelser og uklarheder

52 [0 Ting kommer ikke &bent frem

FIGUR 2.29.3
Tjekliste for risikoanalyse.
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